

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
को
सहयोगमा



जलस्रोत विकास तथा आय आर्जन कार्यक्रम
कार्यान्वयनका लागि



नौमुले गाउँपालिका,
(लक्षित कार्यक्रम गाउँपालिका)
र

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (DoLIDAR)

बीच सम्पन्न

समझदारी-पत्र



मिति: २०७४/४/५
स्थान : नौमुले

समझदारी-पत्र

१. प्रारम्भ

नेपालको प्रदेश नं. ६ र ७ का ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीविकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला)मा सफलतापूर्वक निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको (RVWRMP); आ.व. २०६३/०६४ देखि आ.व. २०६६/०६७ सम्म प्रथम चरण र आ.व. २०६७/०६८ देखि आ.व. २०७१/०७२ दोस्रो चरण सम्पन्न भईसकेको छ।

यस परियोजना अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुगेको देखिन आएकोले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा पुऱ्याउने उद्देश्यले आगामी ५ वर्षका लागि परियोजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयनको द्विपक्षीय सम्झौता नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारका मिति २०७२ मंसिर २४ गते (तदनुसार डिसेम्बर १०, २०१५) मा सम्पन्न भएको हो।

परियोजनाका क्रियाकलापहरू स्वीकृत परियोजना दस्तावेज तथा नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार तयार भई परियोजनाको सुपरिवेक्षण समितिले स्वीकृत गरेका निर्देशिकाहरू अनुसरण गरि कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारको संयुक्त लगानी (अनुदान) रहेको यो परियोजना स्वीकृत परियोजना दस्तावेज, परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका तथा यो समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू वमोजिम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (यसपछि विभाग भनिएको) र नौमुले गाउँपालिका (यसपछि गाउँपालिका भनिएको), ले यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र जलस्रोत पूर्वाधार विकास (खानेपानी, सिँचाई, लघुजलविद्युत आदि), जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन, पूर्णसरसफाई र सहकारी विकासको माध्यमबाट लघुकर्जा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राप्त सहयोग कार्यान्वयनका मुख्य: सिद्धान्तहरूमा सहमति जनाएका छन्।

लगानीका सिद्धान्तहरू, कोष प्रवाह पद्धति तथा सो को प्रतिवेदन तथा कोष परिचालनमा विभिन्न पक्षको भूमिका र जिम्मेवारी ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरणको परियोजना दस्तावेज उल्लेख भएका प्रावधानहरू तथा परियोजना सुपरिवेक्षण समितिले निर्णय गरेवमोजिम हुनेछ।

यस गाउँपालिका परियोजना सुपरिवेक्षण समितिको निर्णय वमोजिम सम्बन्धित आर्थिक तथा अन्य स्रोतहरूको दायित्व एकमुष्ट रूपमा जिम्मा लिई व्यवस्थापन गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहमत छ। यसका साथै जिल्ला समन्वय समितिबाट हस्तान्तरण भई आए वमोजिम अधिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा आरम्भ भई क्रमागत रूपमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने तथा भुक्तानी गर्न बाँकी सेवा शुल्क वा उपभोक्ता समितिको किस्ताबन्दी रकम भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी समेत बहन गर्न गाउँपालिका सहमत छ। यसका साथै सालवसाली रूपमा फिनल्याण्ड सरकार तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत यसै समझदारीको अनुसूची-

२०७६

२
नौमुले गाउँ पालिका
कार्यान्वयनका लागि
नौमुले, दैलेख
६ नं. प्रदेश, नेपाल

१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा परियोजनासंगको समझदारीमा तय गर्न समेत सहमत छ । यो समझदारी पत्र परियोजना सुपरिवेक्षण समितिको मिति २०७४ असार २ गतेको निर्णय बमोजिम सम्पन्न गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनको लागि जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालिन जिल्ला विकास समिति) सँग मिति २०६७ माघ ३ मा गरिएको समझदारी परियोजनाका क्रियाकलापहरूको अनुगमन तथा कार्यान्वयन सहयोगमा रुपान्तरित भएको छ ।

२. गाउँपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारी

परियोजनाको गाउँपालिका स्तरको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम,परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हुनेछ । परियोजनाको कार्यकारी निकाय (Executing Agency)को रुपमा गाउँपालिका निम्न बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न सहमत छ ।

२.१ योजना तर्जुमा

२.१.१ जलउपयोग गुरुयोजना (Water Use Master Plan - WUMP) तर्जुमा तथा कार्यान्वयन



परियोजनाले तयार गरेको जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमा कार्यविधि अवसम्बन्धन गरी गाउँपालिका सन् २०१८ भित्रमा गाउँपालिका क्षेत्रको जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमा गरी गाउँपालिका सभाबाट पारित गर्न तथा गुरुयोजना तयार गर्दा लाग्ने कुल लागतको ५०% रकम आफ्नो स्रोतबाट व्यहोर्न सहमत छ । यसका साथै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफ्नै लगानीमा वा अन्य कुनैपनि दातृ निकायको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने सबै जलस्रोत विकास योजनाहरू जलउपयोग गुरुयोजनाको प्राथमीकता बमोजिम मात्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

२.१.२ गाउँपालिका स्तरीय अन्य योजनाहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

क. गाउँपालिका परियोजना तथा अन्य साभेदारहरूको सक्रिय सहभागितामा गाउँपालिका स्तरको जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सहमत छ । यस्तो योजना समुदायको आवश्यकता, आयआर्जनको सम्भावना तथा बजारीकरण तथा मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खला विश्लेषणको आधारमा तर्जुमा गरिनेछ । यस योजनालाई गाउँपालिका सभाबाट पारित गराई उपलब्ध साभेदारहरूको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका सहमत छ । योजना तर्जुमाको कम्तिमा ५०% लागत व्यहोर्न तथा कार्यान्वयनको लागि सालवसाली रुपमा रकम विनियोजन गर्न समेत गाउँपालिका प्रतिवद्ध छ ।

ख. यस गाउँपालिका क्षेत्र खुला दिसामुक्त भैसकेको सन्दर्भमा खुला दिसामुक्तको अवस्थालाई दीगो बनाई व्यक्तिगत सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै समुदायको स्वस्थ जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि गाउँपालिका पूर्ण सरसफाई रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ । यस योजनालाई गाउँपालिका सभाबाट पारित गराई उपलब्ध साभेदारहरूको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका सहमत छ । योजना तर्जुमाको कम्तिमा ५०% लागत व्यहोर्न तथा कार्यान्वयनको लागि सालवसाली रुपमा रकम विनियोजन गर्न समेत गाउँपालिका सहमत छ ।

ग. नेपाल सरकारले गाउँपालिकास्तरमा सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्नको लागि जनशक्ति समेत व्यवस्था गरेकोले गाउँपालिका भित्रका सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गरी नियमित रुपमा तथ्याङ्क प्रणाली मार्फत योजना तथा कार्ययोजनाहरू, प्रगती प्रतिवेदनहरू, अनुगमन रेकर्डहरू कायम राख्न सहमत छ । प्रारम्भिक



नौमुले गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
नौमुले, कैलेख
६ नं. प्रदेश, नेपाल

रुपमा यस्तो सूचना प्रणाली (खासगरी जलस्रोत क्षेत्रको) व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले कुल लागतको ५०% सम्म सहयोग गर्न सक्ने र बाँकि ५०% लागानीगर्न गाउँपालिका सहमत छ।

२.२ गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति गठन

गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरूमा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न गाउँकार्यपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा देहायमा लेखिए बमोजिमका पदाधिकारीहरू सदस्य रहने गरी गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति (Rural Municipality Project Management Committee - RMPMC) गठन गरिनेछ। RMPMCको बैठक कम्तिमा महिनाको एकपटक बसी परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित क्रियाकलापहरूको योजना तर्जुमा, प्रगती समिक्षा, परियोजना क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन, विभिन्न निकायहरू बीच समन्वय तथा सहकार्य, मासिक कार्ययोजना माथि छलफल तथा अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा निर्णय गर्नेछ। RMPMCको कार्यविवरण परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका (Project Implementation Guidelines – PIG) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

RMPMCका पदाधिकारीहरू

अध्यक्ष, गाउँकार्यपालिका	अध्यक्ष
उपाध्यक्ष वा गाउँकार्यपालिकाले तोकेको महिला सदस्य (महिला)	सदस्य
कार्यकारी अधिकृत, गाउँकार्यपालिका कार्यालय	सदस्य सचिव
परियोजनाका जलस्रोत सल्लाहकार	सदस्य
पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख, गाउँकार्यपालिका कार्यालय	सदस्य
गाउँकार्यपालिका कार्यालयको कृषि, वन, खानेपानी, घरेलु शाखाका प्रतिनिधिहरू	सदस्य
परियोजनाका गाउँपालिका परियोजना अधिकृत	Non Voting सदस्य

द्रष्टव्य: व्यवस्थापन समितिको गणपूरक संख्या गाउँकार्यपालिका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत, पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख र जलस्रोत सल्लाहकार गरी जम्मा चार जनाको हुनेछ।

२.३ अनुगमन कार्यदल गठन तथा परिचालन

गाउँकार्यपालिकाका अनुगमन समितिका सँयोजकको अध्यक्षतामा गाउँकार्यपालिकाले परियोजनाको चरणवद्ध कार्यपद्धति एवं अनुगमन कार्यविधि बमोजिम गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरूको नियमित अनुगमन गर्न एक अनुगमन कार्यदल गठन गर्नेछ। यस कार्यदलले RMPMC समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। अनुगमन कार्यदलको संरचना तथा थप कार्यविवरण RMPMCले तोके बमोजिम हुनेछ।

२.४ योजना छनौट तथा कार्यान्वयन

गाउँकार्यपालिकाले कार्यान्वयन सहयोगका लागि जलउपयोग गुरुयोजनामा प्राथमीकता तय भए बमोजिमका योजनाहरू छनौट गर्नेछ। यसरी छनौट भएका योजनाहरू प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिएका योजनाहरू मात्र स्थानीय तह योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका बमोजिम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी परियोजनाको चरणवद्ध कार्यपद्धति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी बढाइनेछ।

रुपमा
३३/१११७



२.५. आर्थिक व्यवस्थापन

१. परियोजनाको लक्ष हासिल गर्न तथा समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि गाउँकार्यपालिका जलउपयोग गुरुयोजना अनुसार समुदायले प्राथमिकता निर्धारण गरेका जलस्रोत विकास (खानेपानी, सरसफाई, साना सिंचाई, लघु जलविद्युत आदि) तथा जिविकोपार्जन योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि आफ्नो तथा समुदायको तर्फबाट परियोजना सुपरिवेक्षण समितिबाट स्वीकृत निम्न बमोजिमको समपूरक कोष सहलगानी गर्न गराउन सहमत छ। लगानीको बाँडफाँड विस्तृत रूपमा परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा दिइएको छ।

क्र.सं.	प्रविधि	गाउँपालिकाको लगानी	समुदाय (नगद)	समुदाय (वस्तुगत)
नयाँ योजनाहरु		कुल लागतको प्रतिशत		
१	पाइप प्रणाली खानेपानी योजना	७	१	२५
२	वर्षातको पानी संकलन योजना	७	१	१५
३	लिफ्ट खानेपानी योजना	७	१	१८
४	श्रोत/कुवा सुधार	७	१	३५
५	कुलो सिंचाई	७	१	३५
६	आधुनिक शुष्म सिंचाई	७	१	३०
७	लघु जलविद्युत	१०	३	२५
८	सुधारिएको पानी घट्ट	७	५	३०
९	धुँवारीहेत चुल्हो	६	२०	४५
१०	साधारण लघु उद्यम	६	४०	२५
११	पुनर्भरण पोखरी	७	१	५०
१२	सार्वजनिक शौचालय	५०	०	०
१३	संस्थागत शौचालय	५०	०	०
१४	विद्यालय शौचालय	११	०	२०
१५	पूर्ण सरसफाई पूर्वाधार विकास	स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार		
पुनर्निर्माण योजनाहरु				
१	पाइप प्रणाली खानेपानी योजना	८	२	३०
२	कुलो सिंचाई	८	२	४०
३	लघु जलविद्युत	८	२	२५
४	विद्यालय शौचालय	११	०	२५
अन्य क्रियाकलापहरु				
१	सहयोगी व्यक्ति/संस्था शुल्क	०	०	०
२	क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु	०	०	०
३	जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमा/समीक्षा, जिविकोपार्जन योजना तर्जुमा/समीक्षा, पूर्ण सरसफाई योजना तर्जुमा/समीक्षा, तथ्यांक सूचना प्रणाली स्थापना/पार्श्वचित्र तयारी	५०	०	०

२. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँकार्यपालिकाले नेपाल सरकारका विद्यमान नीति, नियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र परियोजनाका सबै निर्देशिका तथा सुपरिवेक्षण समिति र निर्देशक समितिका निर्णयहरु पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछ।

नौमुले
२०७३

नौमुले गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
नौमुले, कैलाली
स.सं. प्रदेश, नेपाल

३. परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन हुने सबै योजनाहरू जलउपयोग गुरुयोजनामा प्राथमीकीकरण भए वमोजिम मात्र कार्यान्वयन हुनेछन् । परियोजना पहिलो तथा दोस्रो चरणमा कार्यक्रम सम्पन्न भई परियोजना phase out भएका क्षेत्र/वडा (तत्कालिन गाविस) मा परियोजनाको तर्फबाट भौतिक निर्माणमा कुनै लगानी हुनेछैन । उक्त क्षेत्रमा आवश्यक मर्मत, पुननिर्माण आदिको लागि गाउँपालिकाले आफ्नै तर्फबाट स्रोत विनियोजन गर्नेछ । वार्षिक कार्यक्रममा तर्जुमा भएका क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू तथा प्राविधिक सहयोग परियोजनाले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
४. गाउँकार्यपालिकाले परियोजना अन्तर्गत नेपाल र फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम र गाउँपालिकाको समेत लगानी रहेको "जलस्रोत विकास कोष" Water Resources Development Fund -WRDF को सञ्चालन, नियन्त्रण र नेपाल सरकारको नियमानुसार लेखापरिक्षण गराउनेछ ।
५. वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम वमोजिम योजनाहरूको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिहरूको हुनेछ । योजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने रकम गाउँकार्यपालिका कार्यालयले दर्ता भएका उपभोक्ता समितिहरूको खातामा किस्ताबन्दी रुपमा नगदै निकास गरिदिनेछ । जसको लागि गाउँकार्यपालिका, परियोजना र उपभोक्ता समितिको बीचमा असलगै त्रिपक्षिय सम्झौता गरिनेछ । परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने योजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खरिद कार्य परियोजनाको खरिद कार्यविधि वमोजिम उपभोक्ता समितिले मात्र गर्नेछन् ।
६. गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले निर्धारित फाराम प्रयोग गरी मासिक रुपमा WRDF को खर्चको फाँटवारी परियोजना कार्यालयमा पठाउनेछ । यस्तो प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार तथा गाउँपालिका समेतको योगदान रकम उल्लेख भएको हुनेछ ।
७. वित्तिय अनुगमनको अंगको रुपमा परियोजना तथा जिससका आधिकारीक प्रतिनिधिलाई WRDF को अनुगमन गर्न तथा सम्बन्धित कागजातहरू अध्ययन तथा जाँच गर्ने अनुमती दिनेछ । यस्तो अनुगमनको प्रतिवेदन कार्यस्थलमा नै तयार गरी सम्बन्धित निकायमा यसको प्रती पठाइनेछ ।

२.६. पारदर्शिता

जलस्रोत विकास कोषबाट हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको (उपभोक्ता समिति तथा सहयोगी संस्था, सेवा प्रदायकहरूलाई निकास भएको सबै आर्थिक कारोवार) पारदर्शिता कायम राख्ने जिम्मेवारी गाउँकार्यपालिकाको हुनेछ । गाउँकार्यपालिकाले सबै खर्चहरू परियोजना दस्तावेज, परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका तथा यो समझदारीपत्र वमोजिम भएको र जलस्रोत विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमा, तयारी, कार्यान्वयन र निर्माण पश्चातको चरणका सबै खर्चहरूको सार्वजनिक परिक्षण चरणवद्ध कार्यपद्धतिमा उल्लेख भए वमोजिम सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँकार्यपालिकाले जलस्रोत विकास कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नेछ ।

२.७ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

१. गाउँकार्यपालिकाले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रियाकलापहरूको स्वीकृत निर्देशिकाहरूमा उल्लेख भए वमोजिम अनुगमन भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
२. सबै अनुगमन योजना/समुदाय र गाउँपालिकास्तरमा गरिनेछन् । हरेक गाउँपालिकाको वार्षिक अनुगमन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन जिल्ला समन्वय समिति र परियोजनाको संयुक्त टोलीबाट गरिनेछ ।

रबोक
[Signature]

३. गाउँकार्यपालिकाले सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न गर्नको लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउनेछ।
४. गाउँकार्यपालिकाले सबै सेवा प्रदायकहरू (सहयोगी संस्था, परामर्शदाता संस्था तथा सहयोगी व्यक्तिहरू)को वार्षिक कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन पद्धति लागू गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेछ।

२.८ प्रतिवेदन

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रतिवेदनहरू तयार गरी परियोजना समन्वय कार्यालय, डडेल्धुरा तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ। यसका अतिरिक्त गाउँकार्यपालिका कार्यालयले नियमित रूपमा निम्न प्रतिवेदनहरू परियोजना कार्यालयमा पठाउनेछ।

- निर्माणाधिन योजनाहरूको अद्यावधिक योजना कार्ड मासिक रूपमा,
- जलस्रोत विकास कोषको फाँटवारी मासिक रूपमा,
- परियोजनाका क्रियाकलापहरूको संक्षिप्त मासिक प्रगती प्रतिवेदन,
- परियोजनाका क्रियाकलापहरूको विस्तृत चौमासिक र वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगती प्रतिवेदन
- परियोजनाको तथा जलस्रोत क्षेत्रको अवस्था तथा प्रगती मापन गर्नको लागि समय समयमा आवश्यकता अनुसार माग भए वमोजिमका अन्य प्रतिवेदनहरू,

२.९ सूचना प्रणाली व्यवस्थापन

गाउँकार्यपालिका कार्यालयमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित जानकारीहरू समावेश गरी सूचना प्रणाली स्थापना गरी अद्यावधिक गर्न गाउँपालिका सहमत छ। यस्तो सूचना नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउनेछ। यस्तो प्रणाली स्थापना गर्नको लागि परियोजनाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

२.१० स्रोत परिचालन

१. परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि गाउँकार्यपालिकाले पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्था गर्नेछ। यस प्रयोजनको लागि गाउँकार्यपालिकाले हाल जिल्ला समन्वय समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गरिरहेका गैह्र सरकारी संस्था (सहयोगी संस्था) वा एकल परामर्शदाताहरू (सहयोगी व्यक्तिहरू) जिल्ला समन्वय समितिबाट लिखित सिफारिस भै आए वमोजिम सम्झौता गरी काममा लगाउनेछ। यस्ता संस्था वा व्यक्तिहरूको सेवा शुल्क तथा अन्य सम्पूर्ण खर्चहरू वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जलस्रोत विकास कोषमा नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारको तर्फबाट व्यवस्था गरिएको छ।
२. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि परियोजना अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूलाई सहजीकरण गर्न एउटा गाउँपालिकामा निम्न वमोजिमको जनशक्ति सहितको एक सहयोगी संस्था (गैह्र सरकारी संस्था) नियुक्त हुनेछ। उक्त संस्थाहरू छनौट, परिचालन तथा कार्यविवरण परियोजनाको स्वीकृत सहयोगी संस्था तथा व्यक्ति छनौट तथा परिचालन निर्देशिका वमोजिम हुनेछ।

(Handwritten signature)



नौमुले गाउँ पालिकामा जलस्रोत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी-पत्र

पद	न्यूनतम संख्या	कैफियत
१. फिल्ड संयोजक	२	गाउँपालिका भित्र सञ्चालित कार्यक्रमको परिमाण एवं गाउँपालिकामा उपलब्ध समान प्रकृतिको जनशक्तिलाई समेत ध्यानमा दिई जीविकोपार्जन प्रवर्द्धक, स्वास्थ्य प्रवर्द्धक र जलस्रोत प्राविधिकको संख्या गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति र परियोजना व्यवस्थापन कार्यदलको आपसी समझदारीमा थप गर्न सकिनेछ।
२. सब इन्जिनियर	१	
३. जीविकोपार्जन प्रवर्द्धक	१	
४. जलस्रोत प्राविधिक	३	
५. सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	२	
६. कार्यालय सहयोगी	१	
जम्मा	१०	

३. यसका अतिरिक्त गाउँकार्यपालिकाले परियोजना अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूको प्रतिवेदन, अनुगमन, योजना तर्जुमा लगायतका काममा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्न एक जना गाउँपालिका परियोजना अधिकृत नियुक्त गर्नेछ। उक्त अधिकृतको छनौट, परिचालन तथा कार्यविवरण परियोजनाको स्वीकृत सहयोगी संस्था तथा व्यक्ति छनौट तथा परिचालन निर्देशिका बमोजिम हुनेछ।
४. गाउँकार्यपालिका परियोजनाको क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस गाउँपालिकामा कार्यरत कुनै कर्मचारी अन्य गाउँपालिकामा समेत आंशिक रूपमा काम गर्नु आवश्यक भएमा यस्तो जनशक्ति लागत साभेदारीको आधारमा एक भन्दा बढि गाउँपालिकामा परिचालन गर्न सहमत छ।
५. गाउँकार्यपालिका उपलब्ध वित्तीय तथा मानवीय स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी परियोजनाका क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, दातृ निकाय, प्रदेश स्तरका विषयगत कार्यालयहरूसँग प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत छ।
६. यो समझदारी आरम्भ भएको समयमा गत आर्थिक वर्षमा शुरु भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका वा फरफारक गर्न बाँकी भएका योजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा गाउँकार्यपालिकाले जिम्मा लिइ योजना सम्पन्न गर्न तथा जिल्ला समन्वय समितिसँग भएका सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने वा लिनुपर्ने रकम फरफारक गर्न सहमत छ।
७. गाउँपालिका भित्र परियोजना अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी संस्था एवं सहयोगी व्यक्तिको व्यवस्थापन निम्न बमोजिम गरिनेछ।
 - क. यस समझदारी पत्रको आरम्भमा गाउँकार्यपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस भैआएका कार्यरत सहयोगी संस्था वा सहयोगी व्यक्तिसँग अधिकतम एक वर्षको करार सम्झौता गरी काममा लगाउनेछ।
 - ख. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्त्यसम्ममा गाउँपालिका भित्रका सञ्चालन हुने परियोजनाका क्रियाकलापहरूको सहजीकरणको लागि एउटा सहयोगी संस्था (गैह्र सरकारी संस्था) छनौट गरिनेछ। तत्कालमा सहयोगी संस्था कार्यरत रहेको गाउँपालिकाको हकमा उक्त कार्यरत सहयोगी संस्थाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको पाइएमा गाउँकार्यपालिका र परियोजनाको आपसी सहमतिमा कार्यरत सहयोगी संस्थालाई नै निरन्तरता दिन सकिनेछ। नयाँ संस्था वा व्यक्ति छनौट गर्नुपर्दा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिले आवश्यक संस्था वा व्यक्ति छनौट गरी पठाइदिन परियोजनालाई लिखित अनुरोध गर्नेछ र परियोजनाले निर्धारण संस्था वा व्यक्ति छनौट तथा परिचालन

नौमुले
१५/०७/१९

नौमुले गाउँ पालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
नौमुले, दैलेख
६ नं. प्रदेश, नेपाल

निर्देशिका वमोजिम आवश्यक संख्यामा संस्था वा व्यक्ति छनौट गरी गाउँपालिकालाई करार सम्भौताको लागि सिफारिस गरी पठाउनेछ। प्राप्त सिफारिस वमोजिम गाउँकार्यपालिकाले संस्था वा व्यक्ति सँग करार सम्भौता गरी काममा लगाउनेछ।

ग. सहयोगी संस्था वा व्यक्तिको पारिश्रमीक तथा अन्य सुविधाहरू परियोजना व्यवस्थापन कार्यदलले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ।

घ. गाउँपालिकाले परियोजना क्रियाकलापहरूको समयमा नै सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी उपभोक्ता समितिहरूको हिसाब फरफारक गर्न सहयोग गर्नेछ।

ङ. परियोजना मातहत काम गर्ने गाउँपालिका परियोजना अधिकृतको लागि गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय सँगै कार्यकक्षको व्यवस्था गर्नेछ भने फिल्ड स्तरका अन्य कर्मचारीहरूको लागि परियोजना क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भइरहेका वडाहरूका वडास्तरीय कार्यालय सँगै कार्यकक्ष व्यवस्था गर्नेछ। गाउँकार्यपालिकाको आफ्नो भवन नभएको अवस्थामा गाउँस्तरीय जलस्रोत व्यवस्थापन कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी यस्तो कार्यालयको व्यवस्था गरिदिनेछ।

च. गाउँपालिकाले परियोजनाको कार्यपद्धति, नीति तथा अवधारणामा थप सुधार गरी परियोजनालाई थप प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पृष्ठपोषणका लागि माग गरेको सुभाव/सूचनाहरू उपलब्ध गराउनेछ।

२.११ समन्वय तथा सहयोग

१. समन्वयात्मक र एकीकृत जलस्रोत विकास कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन यस क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा निकायहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा सबैको सर्वसम्मति छ, अतः नेपालको संविधान तथा स्थानीय शासन ऐन, २०७४ तथा सम्बन्धित नियमावली द्वारा गाउँपालिकालाई प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरी यी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू र निकायहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन गाउँपालिकाले समन्वयकारी भूमिकाको निर्वाह गर्नेछ भने स्थानीय तथा प्रदेश तहमा उपलब्ध मानवीय, प्राकृतिक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेछ।

२. यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दुवै पक्षहरू फिनल्याण्ड सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने स्रोतको प्रयोगको पूर्वशर्तहरूको बारेमा जानकार रही यसको सञ्चालनको लागि उपयुक्त संयन्त्र तयार गर्ने कुरामा समान बुझाई रहेको छ। यस अभिप्रायले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत सम्बन्धित निकायहरूको जलस्रोत विकास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमको समन्वय र कार्यान्वयनमा सहकार्यता र एकरूपताको विकास गर्न संलग्न सरोकारवालाहरू बीच आवश्यकता अनुसार एउटा बेग्लै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ।

३. गाउँपालिकाले एकीकृत जलस्रोत विकास तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी गाउँपालिकास्तरीय सूचनाहरूलाई आधारभूत सूचनाहरूलाई यसका सरोकारवालाहरूको सहयोगमा वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ।

२.१२ सुशासन

यस समझदारी पत्र मार्फत गाउँकार्यपालिका एकीकृत जलस्रोत विकास तथा जीविकोपार्जन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका प्रमुख तत्वहरू कायम भएको सुनिश्चित गरी सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ। यस सन्दर्भमा गाउँकार्यपालिकाले गाउँ सभा मार्फत नीति तर्जुमा गर्नेछ।

रुकुम
१७/११/१७



- गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत वा कुनै पनि दातृ निकायको सहयोगमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जलस्रोत विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा जलउपयोग गुरुयोजनामा तोकिएको प्राथमिकता बमोजिम मात्र योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने,
- निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको दीगो सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको लागि गाउँकार्यपालिकाले योजनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन तथा पानी शुल्क लगायतका प्रावधानहरू समावेश भएको खानेपानी मर्मत सम्भार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नेछ।
- गाउँकार्यपालिकाले परियोजना तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहयोगमा गाउँपालिकास्तरमा आधारभूत तहको खानेपानी गुणस्तर परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नेछ र यसको नियमित संचालन स्रोतको लागि आन्तरिक निर्देशिका तयार गरि लागू गर्नेछ।
- गाउँपालिकाले राजनैतिक रूपमा निष्पक्ष, सक्रिय र समावेशी सहकारीहरू प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नेछ र यस्ता सहकारीहरूले समुदायको जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन र योजनाहरूको सुसञ्चालनमा सहयोग गरेको सुनिश्चित गर्नेछ।
- जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा गाउँपालिका आफैले लगानी गर्ने वा अन्य संस्थाहरूले लगानी गर्दा समेत जीविकोपार्जन योजना बमोजिम मात्र कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्नेछ। यस कार्यमा कृषि वा अन्य विषयगत प्रादेशिक कार्यालयको समन्वय र सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ।

३. स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (DoLIDAR)को भूमिका र जिम्मेवारी

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (DoLIDAR) ले परियोजना मार्फत गाउँपालिका क्षेत्र भित्र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका अतिरिक्त एकिकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको विकास, समन्वय र कार्यान्वयनमा आवश्यकसहयोग उपलब्ध गराउनेछ। परियोजना अन्तर्गत दुई वटा कार्यालय छन् : (१) नेपाल सरकारद्वारा स्थापित तथा राष्ट्रिय परियोजना संयोजकको नेतृत्वमा रहेको परियोजना समन्वय कार्यालय (PCO)। यो कार्यालय परियोजनाको समन्वय, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि जिम्मेवार छ। (२) फिनल्याण्ड सरकारका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा स्थापित प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार/टीम लिडरको नेतृत्वमा रहेको परियोजना सहयोग इकाई (PSU) जसले गाउँपालिकामा परियोजनाका कार्यक्रमको अनुगमन तथा क्षमता विकासमा गाउँपालिकालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। तर समग्र कार्यक्रमको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा परियोजनाको भूमिका रहनेछैन। परियोजनाका मुख्य भूमिका तथा जिम्मेवारीहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्।

३.१ प्रारम्भ

- परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार गाउँपालिकामा जलस्रोत पूर्वाधार विकास र जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा क्षमता विकासका लागि वित्तीय तथा परामर्श सहयोग उपलब्ध गराउने।
- गाउँपालिकालाई लैङ्गिक तथा मानव अधिकार संवेदनशील, समावेशी तथा समन्वयात्मक किसिमको गाउँपालिकास्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना, जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन योजना, पूर्ण सरसफाइ योजना लगायतका योजनाहरूको तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने।

नौमुले
गाउँपालिका



३. कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि योजनाहरूको छनौट गर्ने कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सहयोगी संस्था तथा सहयोगी व्यक्तिहरू स्वीकृत छनौट पद्धति बमोजिम छनौट गरिदिने,
४. गाउँकार्यपालिका कार्यालयहरूद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको आवधिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक तथा आर्थिक प्रगति) हरू तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने,
५. परियोजनाको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालित गाउँपालिकाहरू तथा जिल्ला समन्वय समिति बीच प्रभावकारी समन्वय कायम राख्न प्रादेशिक विषयगत कार्यालयहरू तथा मन्त्रालय, विभाग बीच एकरूपता, पारदर्शिता तथा सुदृढ सम्बन्ध कायम भएको सुनिश्चित गर्ने ।
६. परियोजना अन्तर्गत क्रियाकलापहरूको अनुगमनको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र विभिन्न तहमा आयोजना हुने अनुगमन एवं क्षमता विकास कार्यको लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने ।


३.२ क्षमता विकास

१. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लगायत अन्य जलस्रोत विकास तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा महिला, विपन्न तथा पिछ्छडिएका समूहहरूलाई समेत आबद्ध गरी समन्वयकारी किसिमले प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँकार्यपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम, कार्यशाला, अध्ययन- अवलोकन भ्रमणहरूको आयोजना गर्ने ।
२. गाउँपालिका, वडा र समुदाय स्तरमा परियोजना कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गाउँकार्यपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्ति तथा उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहजीकरण र अभिमुखिकरण तालिम कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने ।
३. गाउँकार्यपालिकालाई सम्पन्न जलस्रोत योजनाहरू तथा जीविकोपार्जन क्रियाकलापहरूको दिगो संचालन, मर्मतसंभारका लागि आवश्यक नीति निर्देशिका तयार गर्न, परिमार्जन गर्न, रणनीति बनाउन, र पूर्णसरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने ।

३.३ प्रदेश तथा संघीयस्तरमा समन्वय

१. परियोजना कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिकालाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीयसहयोगहरू उपलब्ध गराउनुका साथसाथै परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि फिनल्याण्ड सरकार तथा नेपाल सरकारका प्रादेशिक एवं संघीय विभागहरू संग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यको लागि डोलिडार जिम्मेवार रहनेछ ।
२. परियोजनाले गाउँपालिकालाई केन्द्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका अन्य सम्बन्धित संघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न मध्यस्थता गर्नेछ, यसका साथै गाउँपालिकाहरूलाई परियोजनाको कामसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी नीति, नियम तथा बिनियमहरू उपलब्ध गराउनेछ ।
३. परियोजनाले फिनल्याण्ड सरकार र नेपाल सरकारको तर्फबाट बजेट विनियोजन र निकासी गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।

नौमले



४. जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारी

परियोजना कार्यान्वयनमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भूमिका गाउँपालिका प्रादेशिक विभागहरु र संघीय सरकारी निकायहरु बीच प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्नु र अनुगमन गर्नु हुनेछ । जस अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका तथा जिम्मेवारी निम्न वमोजिम हुनेछ ।

१. गाउँपालिका तथा परियोजना बीच प्रभावकारी समन्वय कायम भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
२. परियोजना सञ्चालित गाउँपालिकाहरुको कम्तिमा वर्षको एक पटक कार्यसम्पादन अनुगमन गर्नेछ ।
३. गाउँपालिकामा रहेको जलस्रोत विकास कोषको परियोजनासँग संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्नेछ ।
४. परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थानीय तहमा आइपर्ने विवादहरु समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
५. गाउँपालिकाहरुले तयार गर्ने रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ ।
६. परियोजनाका जलस्रोत सल्लाहकार एवं कर्मचारीहरुको लागि पूर्ववत् रुपमा कार्यकक्ष तथा अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेछ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले परियोजना कार्यान्वयनमा निम्न वमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नेछ :

१. योजनाहरुको प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत प्राविधिक सर्वेक्षण तथा डिजाइन, योजना कार्यान्वयन तथा प्राविधिक मूल्यांकनको लागि गाउँपालिकाले माग गरे वमोजिमको सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
२. परियोजना अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी योजनाहरुको निर्माण तथा सामग्रीहरुको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नेछ ।
३. योजनाहरुको प्राविधिक मूल्यांकनमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
४. गाउँपालिकाहरुले माग गरेको अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

५. लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणका लागि प्रतिबद्धता

यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरुले निम्न कुरामा संयुक्त प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् :

- कर्मचारी नियुक्ति, अबसरहरुको सिर्जना, कर्तव्य परिपालना जस्ता सवाललाई लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ उन्मुख गराउने तथा संस्थाभित्र मानव संसाधन नीतिलाई लैङ्गिक र सामाजिक समावेशी एवं मानव अधिकारमा सवेदनशील बनाउने ।
- परियोजना कार्यान्वयनको लागि सहयोगी संस्था तथा व्यक्तिहरु छनौट गर्दा व्यवसायिक विज्ञता र सीपको आधारमा मात्र छनौट गर्ने, यस्तै योजनाहरु छनौट गर्दा समुदायले जलउपयोग गुरुयोजना मार्फत तय गरेको प्राथमिकताको आधारमा मात्र गर्ने ।
- लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण अनुकूल वातावरणका लागि योगदान गर्ने जसबाट समाजका सम्पूर्ण तहका विविध समूहहरुको महत्वलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् ।
- समुदायका विभिन्न समूहहरु परियोजनाका कार्यक्रममा सहभागी भई समानुपातिकरुपमा लाभान्वित भएको सुनिश्चित गर्ने ।

नौमुले
[Signature]





६. विविध

- गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रियाकलापहरू निर्धारित गुणस्तर एवं वा कोषको दुरुपयोग भएको पाइएमा गाउँकार्यपालिकामा पठाउने कोष रोक्का गर्ने तथा वार्षिक बजेट कटौती गर्ने आधिकार विभागमा सुरक्षित रहनेछ। यस्तो प्रकारको निर्णय परियोजना सुपरिवेक्षण समितिले गर्नेछ।
- परियोजनाका कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय रूपमा ढिलाई भएमा, परियोजनाको कोषको दुरुपयोग भएको पाइएमा, परियोजनाका निर्देशिकाहरूको पालना नभएमा वा गाउँपालिकाले समयमै सम्पूरक कोष निकासी नगरेमा वा समझदारी पत्रमा सहमत भएका बुँदाहरू पालना नगरेमा परियोजना व्यवस्थापन कार्यदलले गाउँपालिकाबाट परियोजना बहिर्गमन गर्ने सिफारिस गर्न सक्नेछ।
- विभागले उत्तम कार्यसम्पादन गरी उच्चतम अंक हासिल गर्ने गाउँपालिकाको लागि पुरस्कार स्वरूप अतिरिक्त पूँजीगत बजेट व्यवस्था गरिदिनेछ वार्षिक रूपमा गाउँपालिकाहरूमा विनियोजित हुने बजेटको निर्धारण गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनेछ।
- जिल्ला समन्वय समिति र परियोजना व्यवस्थापन कार्यदलले तोकेको संयुक्त टोलिले परियोजनाको सम्बन्धमा भए गरेका क्रियाकलापहरूलाई आधार मानी वार्षिक रूपमा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नेछ। यो मूल्याङ्कन गाउँपालिकामा वार्षिक बजेट व्यवस्था तथा अन्य सहयोगको लागि मार्गदर्शक हुनेछ। मूल्यांकनका आधारहरू निम्न वमोजिम हुनेछन्। विस्तृत विवरण अनुसूची १ मा दिइएको छ।

क्र.सं.	सूचकहरू	अंकभार	प्रमाणीकरणको स्रोत
1	लक्ष्य वमोजिम उपलब्धि	३०	वार्षिक कार्यक्रम र प्रतिवेदन
2	परियोजनामा गाउँकार्यपालिकाको नगद योगदान	२०	वार्षिक कार्यक्रम र प्रतिवेदन
3	अनुगमन तथा प्रतिवेदन	१५	अनुगमन प्रतिवेदनहरू
4	गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक तथा समीक्षा बैठकहरू	५	निर्णय पुस्तिका
5	जलस्रोत विकास कोषको सदुपयोगिता तथा पारदर्शिता	१५	वार्षिक कार्यक्रम र प्रतिवेदन
6=	यस समझदारी पत्र वमोजिमका नीतिहरूको तर्जुमा तथा लागू गरेको र परियोजनाका निर्देशिकाहरूको पूर्ण पालना	१०	अनुगमन प्रतिवेदनहरू
7	परियोजना कार्यान्वयनमा अन्य निकायसँगको सहकार्य	५	वार्षिक कार्यक्रम र प्रतिवेदन, RMPMC निर्णय
	जम्मा	100	

- यो समझदारी २०७४ श्रावण १ देखि परियोजना अवाधिभरको लागि कायम रहनेछ।
- यो समझदारी पत्रमा उल्लेखित कुनै दफालाई थप स्पष्ट पार्न, थपघट गर्न वा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा गर्न सकिनेछ। कुनै असमझदारी र विवादहरू उत्पन्न भई नीतीगत तहबाट निर्णय गर्नु परेमा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सुपरिवेक्षण समिति

र.व.व.व.




(Supervisory Board) वाट निर्णय गरी समाधान गरिनेछ, र यसका लागि सुपरिवेक्षण समितिको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।

मिति : २०७४/४/५


स्थान : नौमुले

हस्ताक्षर

गाउँकार्यपालिकाको तर्फबाट

विभागको तर्फबाट


हस्ताक्षर:




नाम : भदे बुढामगर

पद : अध्यक्ष

कार्यालयको छाप :



हस्ताक्षर:



नाम :

जीवनकुमार श्रेष्ठ
महानिर्देशक

पद : महानिर्देशक

कार्यालयको छाप :



जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट

हस्ताक्षर :



नाम : पुत्राकर प्रसाद ठिड्ढे

पद : नि. स्थानिय विकास अधिकारी




कार्यालयको छाप

रोहबर

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
(RVWRMP - III) का तर्फबाट


हस्ताक्षर :




नाम : नारायण वाग्ले

पद : नि. टीम लिडर

कार्यालयको छाप :




हस्ताक्षर :



नाम : राम कुमार श्रेष्ठ

पद : राष्ट्रिय परियोजना संयोजक

कार्यालयको छाप :



अनुसूची १ : गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंकभार तालिका

क्र. स.	सूचकका आधारहरू	सूचकहरू	जम्मा अंक भार	प्राप्ताङ्कभार	सूचनाका स्रोतहरू
१	वार्षिक योजना / कार्यक्रम अनुसार उपलब्धि (३०)	१.१ स्वीकृत वार्षिक योजना/कार्यक्रमको आधारमा हासिल भौतिक प्रगति प्रतिशत	२०	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ८०% वा सो भन्दा बढि योजनाहरू सम्पन्न = २० ◆ ७०%- ७९% वा सो भन्दा बढि योजनाहरू सम्पन्न = १५ ◆ ६०%- ६९% वा सो भन्दा बढि योजनाहरू सम्पन्न = १० ◆ ६०% भन्दा कम योजनाहरू सम्पन्न = ० 	◆ स्वीकृत वार्षिक योजना / कार्यक्रम र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको विप्लेशण र परिक्षण
		१.२ स्वीकृत वार्षिक बजेटको आधारमा वित्तीय प्रगति प्रतिशत	१०	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ८०% वा सो भन्दा बढि खर्च = १० ◆ ७०% - ७९% वा सो भन्दा बढि खर्च = ७ ◆ ६०% - ६९% वा सो भन्दा बढि खर्च = ५ ◆ ६०% भन्दा कम खर्च = ० 	◆ स्वीकृत कुल बजेटको तुलनामा अधिक वर्षभित्र भएको कुल खर्चको अनुपात
२	गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोषमा गाउँपालिका को योगदान (२०)	२.१ गत आ. व. मा गाउँपालिकाद्वारा गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोषमा रकम निकास (वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम)	१५	<ul style="list-style-type: none"> ◆ शतप्रतिशत निकास = १५ ◆ ७५% - ९९% निकास = १० ◆ ७५% भन्दा कम निकास = ० ◆ निकास नभएको = -१० 	◆ जलस्रोत विकास कोषको अभिलेख
		२.२ गाउँपालिकाको योगदानको खर्च प्रतिशत	५	<ul style="list-style-type: none"> ◆ सोही आ व. मा शतप्रतिशत खर्च = ५ ◆ सोही आ व. मा ७५% - ९९% खर्च = ३ ◆ सोही आ व. मा ७५% भन्दा कम खर्च = ० 	◆ जलस्रोत विकास कोषको फाँटवारी
३	अनुगमन तथा प्रतिवेदन (१५)	३.१ गत आ. व. मा अनुगमन कार्यदलद्वारा परियोजना मार्फत संचालित योजनाहरू तथा कृयाकलापको अनुगमन (Scheme Level Monitoring)	१०	<ul style="list-style-type: none"> ◆ शतप्रतिशत योजना अनुगमन = १० ◆ ८०% - ९९% अनुगमन भ्रमण = ५ ◆ ८०% भन्दा कम अनुगमन भ्रमण = ० 	◆ योजना अनुगमन प्रतिवेदन
		३.२ सबै प्रतिवेदनहरू समयमा पेश भएको	५	<ul style="list-style-type: none"> ◆ नियमित रुपमा सबै प्रतिवेदन पेश भएको = ५ ◆ नियमित रुपमा पेश नभएको = ० 	◆ पेश गरिएका प्रतिवेदनहरू
४	गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक	जिल्ला व्यवस्थापन समितिको बैठकको नियमितता	५	<ul style="list-style-type: none"> ◆ आ.व.मा कम्तिमा १० पटक नियमित (हरेक महिना) = ५ ◆ अनियमित तर वर्षभरीमा १० वा सो भन्दा बढि = ३ 	◆ बैठक निर्णय पुस्तिका (Meeting Minute)

नौमुले गाउँ पालिकामा जलस्रोत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी-पत्र

	(५)			<ul style="list-style-type: none"> वर्षभरीमा ६-९ बैठक = २ वर्ष भरीमा ६ वटा भन्दा कम = ० 	
५	जलस्रोत विकास कोषको उपयोगिता तथा पारदर्शिता (१५)	५.१ तोकिएका शिर्षक अनुसार कोषको सदुपयोग तथा पारदर्शिता	१०	<ul style="list-style-type: none"> तोकिएको शिर्षकहरूमा खर्च भइ गाउँपालिका सूचना पाटीमा खर्च विवरण सार्वजनिक भएको = १० तोकिएको शिर्षकहरूमा खर्च भइ स्थानिय गाउँपालिका सूचना पाटीमा खर्च विवरण सार्वजनिक नभएको = ७ तोकिएको शिर्षकहरूमा भन्दा अन्य शिर्षकमा खर्च भएको र सापटी दिइएको साथै सो सापटी तोकिएको समय भित्र फिर्ता भएको = ० तोकिएको शिर्षकहरूमा भन्दा अन्य शिर्षकमा खर्च भएको र सापटी दिइएको साथै सो सापटी सही आर्थिक वर्षभित्र फिर्ता नभएको = -१० 	<ul style="list-style-type: none"> गाउँपालिका को आर्थिक अभिलेख (Financial Record) WRDF अनुगमन प्रतिवेदन
		५.२ सुभाव कार्यान्वयन	५	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना र जिससको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्दा विद्यमान सुभावहरू समयमा कार्यान्वयन गरिएको = ५ सुभावहरू समयमा कार्यान्वयन नभएको = ० 	<ul style="list-style-type: none"> WRDF अनुगमन प्रतिवेदन
५	यस समझदारी पत्र बमोजिमका नीतिहरूको तर्जुमा तथा लागू गरेको र परियोजनाका निर्देशिकाहरूको पूर्ण पालना (१०)	यस समझदारी पत्र बमोजिमका नीति तर्जुमा गरी लागू गरिएको (५)	५	<ul style="list-style-type: none"> सबै नीतिहरू तर्जुमा भै लागू भएको = ५ ५० प्रतिशत नीतिहरू तर्जुमा भै लागू भएको = ३ कुनै पनि नीति तर्जुमा नभएको = ० 	<ul style="list-style-type: none"> गाउँसभाको निर्णय पुस्तिका
		परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका तथा अन्य निर्देशिकाहरूको पूर्ण पालना (५)	५	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिकाको पूर्ण रुपमा पालना भएको = ५ निर्देशिकाको कुनै प्रावधान पालना नभएको = ० 	<ul style="list-style-type: none"> अनुगमन प्रतिवेदन
६	परियोजना संग सम्बन्धित कृयाकलाप संचालनमा अन्य साभेदारहरूसंगको समन्वय / सहकार्य (५)	परियोजनासंग सम्बन्धित योजना तथा क्रियाकलापमा गाउँपालिका र अन्य साभेदार निकायहरू बाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग	५	<ul style="list-style-type: none"> ३ वा सो भन्दा बढी निकायहरूबाट सहयोग पुगेको = ५ २ वटा निकायहरूबाट सहयोग पुगेको = ४ एउटा निकायबाट सहयोग पुगेको = ३ कुनै पनि निकायहरूबाट सहयोग नपुगेको = ० 	<ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित निकायसंग सम्पन्न MOU वा Event Reports वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
जम्मा			१००		

२०७७/७८
१५/११/१९८१

नौमुले गाउँपालिका
कार्यालय
नौमुले, कैलेख
६ नं. प्रवि, नेपाल

परियोजना अन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण
(DETAILS OF SCHEMES SUPPORTED BY PROJECT)

DCC/RVWRMP III

District: Dailekh

Rural Municipality: Naumule

Financial detail of Completed Projects (Phase I, II & III)

Sn.	Name of Schemes	VDC	HHs	Popn.	Description	TotalCost	Contribution on Water Supply / Irrigation Schemes		
							DWRDF	VDC	Community Kind Rs
KALIKA									
1	Ramche Mauribir WSS -6	Kalika	53	471	Esti.	3541169.43	2655877.07	177058.47	708233.89
					Act.	3456845.40	2542289.00	177058.47	737497.93
2	Sarbari Dharaphale WSS - 1	Kalika	83	532	Esti.	4970929.91	3728197.43	248546.50	994185.98
					Act.	4771761.40	3524703.00	248546.50	998511.90
3	Lasunkhola solighopte WSS - 8,9	Kalika	99	735	Esti.	6036599.24	4527449.43	301829.96	1207319.85
					Act.	5881018.24	4332819.00	301829.96	1246369.28
Sub Total					Esti.	14548699	10911524	727435	2909740
					Act.	14109625	10399811	727435	2982379
Naumule									
1	Totepahara WSS -8,9	Naumule	44	314	Esti.	3269907.56	2340007.23	163490.38	766309.95
					Act.	3259967.03	2268112.00	163490.38	828364.65
2	Sisneri WSS -7	Naumule	27	185	Esti.	2172131.63	1536333.06	108606.58	527191.99
					Act.	2263114.55	1490170.00	108606.58	664337.97
3	Raighari/Thuldunga WSS -5	Naumule	25	196	Esti.	2664363.27	1898215.09	133218.16	632930.02
					Act.	2605410.58	1778400.00	133218.16	693792.42
4	Gajmali WSS -6	Naumule	31	237	Esti.	2561058.80	1845535.60	128052.94	587470.26
					Act.	2422287.86	1689641.00	128052.94	604593.92
5	Gurgure WSS	Naumule - 2	21	124	Est	1916049.40	1437037.05	95802.47	383209.88
					Act.	1924874.50	1400471.00	95802.47	428601.03

DCC/RVWRMP III

District: Dailekh

Rural Municipality: Naumule

Financial detail of Completed Projects (Phase I, II & III)

6	Marchyanghari WSS	Naumule - 2,3	39	224	Est	2847027.21	2135270.40	142351.36	569405.44
					Act.	3110855.59	2080519.05	142351.36	887985.18
7	Dharapani DWSS	Naumule- 4	27	184	Est	1964161.12	1378221.14	98408.06	487531.93
					Act.	1831395.35	1245455.37	98408.06	487531.93
8	Ghattekhola Irrigation	Naumule	24	119	Est	2117917.75	1072067.01	105895.89	939954.85
					Act.	2150917.75	1072067.01	105895.89	972954.85
	Sub Total		238	1,583	Est	19512517	13642687	975826	4894004
					Act.	19568823	13024835	975826	5568162
Sallery									
1	Dobe WSS	Sallery- 1,2,4,5,6	146	837	Esti.	8584387.84	5997110.10	429219.39	2158058.35
					Act.	8403133.57	5815855.83	429219.39	2158058.35
2	Bhalayadada	Sallery-2	34	248	Esti.	1964990.06	1336952.27	98249.50	529788.28
					Act.	1931314.63	1299476.85	98249.50	533588.28
3	Rakaduni WSS	Sallery-6	28	183	Est	2740361.79	2020971.73	137018.09	582371.97
					Act.	2513439.686	1794049.62	137018.09	582371.97
4	Khakrachaur WSS	Sallery-7	42	288	Est	3486559.20	2584819.06	172898.19	728841.95
					Act.	3275688.226	2373948.09	172898.19	728841.95
	Sub Total		250	1,556	Est	16776299	11939853	837385	3999061
					Act.	16123576	11283330	837385	4002861

DCC/RVWRMP III

District: Dailekh

Rural Municipality: Naumule

Financial detail of Completed Projects (Phase I, II & III)

Toli VDC									
1	Simketh Simsar WSS	Toli-8	29	173	Esti.	2145051.12	1505565.08	107252.56	532233.48
					Act.	2066478.89	1426992.85	107252.56	532233.48
2	Awattoli MUS WSS	Toli-5	28	147	Esti.	2974012.87	2146225.45	148700.64	679086.78
					Act.	2880760.33	2052972.91	148700.64	679086.78
3	Sirudhara WSS (MUS)	Toli-1,3	85	514	Est	4989361.46	3262630.73	249468.07	1477262.65
					Act	4565122.82	2838392.09	249468.07	1477262.65
4	Saunedhara WSS	Toli-6	70	421	Est	4591301.20	3161901.63	229565.06	1199834.51
					Act.	4293085.18	2863685.61	229565.06	1199834.51
5	Thutesimal WSS	Toli-5	55	311	Est	4126383.85	2636310.18	206319.19	1283754.48
					Act.	3779999.52	2289925.85	206319.19	1283754.48
Sub Total			267	1,566	Est	18826111	12712633	941306	5172172
					Act.	17585447	11471969	941306	5172172
Grand Total			990	6,443	Esti.	69663625	49206697	3481951	16974976
					Act.	67387471	46179946	3481951	17725574

RVWRMP III
District: Dailekh

Rural Municipality: Naumule

Completed Projects (Phase I)

Phase	VDC	Ward	SchemeName	Sector	Scheme Type	Fiscal Year	Investment Actual Expenses	Total HH	HH Population	DISTRIBUTION PIPELINE	INTAKE	PUBLIC TAP	RESERVOIR	TRANSMISSION PIPELINE
First	KALIKA	1	Dothohale	SANITATION	HOUSEHOLD SANITATION	2066/67	775796	72	444					
First	KALIKA	2-3	Japla Jogidhara	WATER SUPPLY	GRAVITY	2065/66	2201473	37	262	1881	3	16	5	2061
First	KALIKA	4	Tindobhane WSSP	WATER SUPPLY	GRAVITY	2065/66	4421451	73	503	3395	3	33	10	5799
First	KALIKA	9	Budhbudhe WSSP	WATER SUPPLY	GRAVITY	2065/66	1439642	26	223	1686	2	12	3	840
Second	KALIKA	1	Kalika Pri. School	SANITATION	TUTIONAL SANIT	2069/70	120028	0	0					
Second	KALIKA	1 to 9	Kalika VDC Level	SANITATION	SANITATION	2069/70	50000	283	1695					
Second	KALIKA	5	Balsital Primary School	SANITATION	TUTIONAL SANIT	2069/70	124832	0	0					
Second	KALIKA	6	Baraha Nepal Pri. School	SANITATION	TUTIONAL SANIT	2069/70	120323	0	0					
Total							9253545	491	3127	6962	8	61	18	8700

DCC/RVWRMP III
District: Dailekh

Rural Municipality: Naumule

Completed Projects (Phase I, II & III)

Sn	Name of Schemes	Location	RM-WN	Phase	HHS	Popn	Description	Estimated / Completed Water Supply Components																			Pipe line/Canal length		Scheme status	Type	Remarks							
								In		CC	IC	IC/GI	AV	DC	BWF	Ferro-Cement tanks							IRR	BPT	GI Cros	Susp. Cross	Public Tap	AT-I				SCT		S.Tap	Supp. Block	Transmission	Distribution	
								T1	T3							1	2	3	4	5	6	7										OT	6m3					10m3
3	Pakaduni WSS	Sallery-6	7	Third	28	183	Esti.	1				2	6		1	2							16					19	1,938	1,750	IPC	WS	Agreement year 2073/74					
							Act.	1			2	6		1	2												17					7	2,108	1,750	IPC	WS	Completion Year 2073/74	
4	Khakrachaur WSS	Sallery-7	7	Third	42	288	Esti.	2	1			2	9		1	1		1	1				16	2				1	2,055	1,914	IPC	WS	Agreement year 2073/74					
							Act.	2	1		2	8		1	1		1	1									16	2			1	2,055	1,914	-	-	Completion Year 2073/74		
Sub Total							Esti.	7	2	0	1	2	0	10	36	0	6	2	6	4	1	0	0	0	1	0	105	4	0	0	4	48	10040	14058	-	-		
Act.							5	4	0	1	2	0	10	35	0	6	2	6	4	1	0	0	0	1	0	105	4	0	0	4	48	10040	14058	-	-			
Toli VDC																																						
1	Simketh Simsar WSS	Toli-4	1	Third	29	173	Esti.	2	2						8	2	1						1						1,088	1,777	IPC	WS	Agreement year 2072/73					
							Act.	2	2						8	2	1											1					1,083	1,777	IPC	WS	Completion Year 2073/74	
2	Awaitoli MUS WSS	Toli-5	1	Third	28	147	Esti.	1				2	9		2								17						2,193	2,519	IPC	MUS	Agreement year 2072/73					
							Act.	1			2	9		2														17					2,169	2,520	IPC	MUS	Completion Year 2073/74	
3	Sirudhara WSS (MUS)	Toli-1,3	1	Third	85	514	Esti.		1			3	9		1		3		1	12			37	4	1	1	1	20	3,069	4,825	IPC*	MUS	Agreement year 2073/74					
							Act.		1		3	9		1		3		1	12								35	4	1	1	1	10	3,069	4,825	IPC*	MUS	Completion Year 2073/74	
4	Saunedhara WSS	Toli-6	1	Third	70	421	Esti.	1	2			3			3		1											10	5,102	4,131	IPC*	WS	Agreement year 2073/74					
							Act.	1	2			3			3		1															10	5,102	4,131	IPC*	WS	Completion Year 2073/74	
5	Thutesimal WSS	Toli-5	1	Third	55	311	Esti.	2	0			1			2	1	2						30						32									
							Act.	1	1			1			2	1	2											32					32					
Sub Total							Esti.	6	5	0	0	0	0	9	26	0	5	7	2	4	0	1	17	0	1	1	98	4	7	1	3	36	14527	18074	-	-		
Act.							5	6	0	0	0	0	9	26	0	5	7	2	4	0	1	17	0	1	1	98	4	7	1	3	26	14503	18078	-	-			
Grand Total								Esti.	38	27	2	5	7	1	40	97	21	28	21	9	8	1	2	17	1	2	2	412	16	9	1	10	280	58075	65061			
Act.								33	32	2	5	6	1	40	88	21	28	21	9	8	1	2	17	1	2	2	416	8	9	1	10	258	56527	64871				

निर्माणधिन योजनाहरुको आ व २०७३/७४ सम्मको भौतिक तथा
आर्थिक प्रगति विवरण (अन्तिम भुक्तानी दायित्व सहित)

(PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF
ONGOING SCHEMES (FY-073/74) INCLUDING
LIABILITY OF FINAL PAYMENT

आगामी आ व २०७४।७५ का लागि प्रस्तावित वार्षिक बजेट

तथा कार्यक्रम

(ANNUAL WORK PLAN FOR FY-074/75)

नौमुले गाउपालिकाको कार्यालय
 प्रौढीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेश्रो चरण
 देलेख
 वार्षिक कार्यक्रम २०७४/०७५

१. आय: ०७४/०७५
 २. क्रमिक क्रम: आयोजनाको नाम - प्रौढीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेश्रो चरण
 ३. स्थान: क. जिल्ला: देलेख
 ख. गाउपालिका: नौमुले

कुल बरिफिङ बजेट रु: ३७९९८५५
 पुनर्गत रु: २८२५८५२
 बालु रु: ८८४००३

३,०००मा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वडा नं.	धरणी	जनसंख्या	आयोजनाको कुल कार्यको	कुल कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको		आ.व. ०७४/०७५ को वार्षिक लक्ष्य	साविकको गाविस
							सम्पन्न भौतिक परिमाण	खर्च		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	पुनर्गत खर्च तर्फ									
१.१	वडा नं १									
१.१.१	सिरुधारा खा पा तोली (क्रमागत योजनाको बाँकी मुक्तानी)								६५०	तोली
१.१.२	साउनेधारा खा पा, तोली (क्रमागत योजनाको बाँकी मुक्तानी)								६३०	तोली
१.१.३	ठुटेसिमल खा पा, तोली (क्रमागत योजनाको बाँकी मुक्तानी)								५२७	तोली
१.१.४	असउने कोप्पेखोला खा पा (२८)	प्रश	१			३०००			२४००	तोली
१.१.५	तुसारघारी खा पा (३२)	प्रश	१			०			०	तोली
१.१.६	नौमुले खापा (Private Connection) मा आधारित (२००)	प्रश	१			५०००			४०००	तोली
१.१.७	सुधारिएको घट्ट: विद्युतिकरण सहित (३ वटा)	प्रश	१						६००	नौमुले
१.१.८	एक वडा एक पोखरी निर्माण: पुनर्भरण (Recharge) पोखरी निर्माण	प्रश	१			७५०				नौमुले
१.२	वडा नं ६									
१.२.१	डोब खापा, सल्लेरी (क्रमागत योजनाको मुक्तानी)								११५२	सल्लेरी
१.२.२	पानीधारा खा पा (१६६)	प्रश	६			४२५०			३६००	सल्लेरी
१.२.३	गुरुगुहाला सिचाई (२४)	प्रश	६			२५००			२०००	सल्लेरी
१.३	वडा नं ७									
१.३.१	खोला खा पा (१०८)	प्रश	७			३७५०			३०००	सल्लेरी
१.३.२	सुधारिएको घट्ट (७ वटा)	प्रश	६ र ७			२६२५			२९००	सल्लेरी
१.३.३	एक वडा एक पोखरी निर्माण: पुनर्भरण (Recharge) पोखरी निर्माण	प्रश	७			३३५५			३००	सल्लेरी
	जम्मा					२२२२०			२०७५९	
१.४	जलउपयोग तयार भएका साविकको ३ गाविसहरू (ढारी, बालुवाटार र चौराठामा प्रस्ताव हुने योजनाहरू									
१.४.१	ढारी					२७५०			२२००	ढारी
१.४.२	बालुवाटार					२७५०			२२००	बालुवाटार
१.४.३	चौराठा					२५००			२०००	चौराठा
	जम्मा					८०००			६४००	
१.५	अत्यावश्यक प्रविधि, नविन योजना तथा लघुजलविद्युत									
१.५.१	अति आवश्यक मर्मत तथा खानेपानीको सुरक्षाको लागि (3R System)	प्रश				२५०			२००	
१.५.२	आधुनिक चुनो निर्माण	प्रश				१८८			१५०	
१.५.३	Blue School स्थापना योजना	प्रश				२५०			२००	
१.५.४	व्यवसायिक अलैचि खेति प्रवर्द्धन योजना (तालीम, प्रविधि, वजारौकरण)	प्रश				५५०			५००	
१.५.५	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि व्यवहार परिवर्तन तथा छाउपडीको लघुतना कार्यक्रम प्रशोधन तथा योजना सर्वेक्षणका लागि आवश्यक प्रविधि खरिद: नेनेरटार १ र प्रोजेक्टर १ लगायत:	प्रश				१८८			१५०	
	जम्मा					१४२६			१२००	
	पुनर्गत जम्मा (१)					३१६७५			२८३५९	
२.०	बालु खर्च तर्फ									
२.१	वातावरणीय सरसफाई (पूर्ण सरसफाई अभियान र अन्य) (बालु तर्फ)									
२.१.१	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी ३ दिने पुनर्ताजगी तालीम वास सि सि सि लाइ	प्रश				६०			६०	
२.१.२	वालुक्लव परिचालन र स्कूल व्यवस्थापन लागी सहयोग सरसफाई सम्बन्धी	प्रश				२०			२०	
२.१.३	गाउपालिका स्तरीय सरोकारवालाहरूलाई पुर्णसरसफाई गोष्ठी	प्रश				२०			२०	
२.१.४	विश्वजयका छात्रहरूलाई Sanitary Pad एवं सरसफाई सम्बन्धि तालिम	प्रश				१०			१०	
	जम्मा					११०			११०	
२.२	विभिन्न गा वि सहसमा जनचेतना क्षमता विकास सम्बन्धि कामहरू र प्रमण									
२.२.१	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम	प्रश				६७			६७	
२.२.२	VMW तालिम १० दिने	प्रश				४२८			४२८	
२.२.३	नर्सरी प्रवर्द्धन सहयोग	प्रश				३३			३३	
२.२.४	व्यवसायिक अगुवा कृषक तालिम (IG समूहलाई)	प्रश				१००			१००	
२.२.५	सुधारिएको चल्लो मिस्की तालिम	प्रश				६७			६७	
	जम्मा					६९५			६९५	
२.३	साविकका गा वि सहसमा जनचेतना सम्बन्धि कामहरू									
२.३.१	विभिन्न विचस मनाउने गाविसमा	प्रश				१२०			१२०	

२३	संवार प्रथम अनुदान FM Program and visual based knowledge product production (success stories/best practices)	प्रश			१००			१००
२३२	संवार प्रथम अनुदान FM Program and visual based knowledge product production (success stories/best practices)	प्रश			१७			१७
	जम्मा				२३७			२३७
२४	सहकारी र जिक्रीकार्जन सम्बन्धी क्रियालापहरू							
२४१	धरवारी व्यवस्थापन तालिम समूहस्तरमा	प्रश			१२०			१२०
२४२	उन्नत स्तरका जिक्रीकार्जन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन (समूहस्तरमा)	प्रश			१००			१००
२४३	अगुवा कृषक अवलोकन भ्रमण (जिल्ला बाहिर)	प्रश			१३			१३
	जम्मा				३४३			३४३
२५	निर्माण पश्चात्काल योजनाको दिशोपन राख्ने कार्यक्रम							
२५१	जिल्ला स्तरमा UJ/VMW गाडी	प्रश			५०			५०
	जम्मा				५०			५०
२६	योजना तथा परियोजना लागू भएका गाविसको अवस्था अनुगमन							
२६१	गाउँपालिकास्तरीय अनुगमन (परियोजना लागू भएकामा) तथा खरिद प्रकृया व्यवस्थापन	प्रश			१००			१००
	जम्मा				१००			१००
२७	सहयोगी संस्था/सहयोगी व्यक्तिहरू परिचालन (S.B.S. सहित) र जिल्ला स्तरमा क्षमता विकास							
२७१	सहयोगी संस्था क्रमागत भूतानी	प्रश			१२४२			१२४२
२७२	गाउँपालिका परियोजना अधिकृत	प्रश			५६१			५६१
२७३	सहयोगी संस्था परिचालन	प्रश			२१०५			२१०५
२७४	गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई क्षमता विकास तालिम तथा अभिमुखिकरण	प्रश			११९			११९
	जम्मा				३०२७			३०२७
२८	प्रशासनिक खर्च (गाउँपालिका तथा जिल्ला)				२५६			२५६
	जम्मा चालु (२)				८८४०			८८४०
	कुल जम्मा				४०५१५			४०५१५

* पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि संकेत नम्बर परियोजनाको आयोजना गर्ने आन्तरिक समितिका बैठकबाट छलफलपछि परियोजनाको Supervisory Board बाट अनुमोदन भए बमोजिम अपघट हुन सक्ने ।

परियोजनाको लागि आ व ०७४।७५ मा व्यहोर्नुपर्ने सह-लगानी
बापतको दायित्व विवरण

(DETAIL OF PROJECT MATCHING FUND FOR FY-
074/75)

परियोजना सहजिकरण गर्ने सहयोगी संस्था तथा जनशक्तीको विवरण

(DETAIL OF SUPPORT ORGANIZATION AND
HUMAN RESOURCES)

Rural Village Water Resources Management Project

District: **Dailekh**

Existing Field staffs arrangement to Gaunpalika

FY : 2074/75

Rural Municipality: **Naumule**

SO: **Local Development Fund**

SN	Staffs Position	Name of staffs		
		Name of staffs	Name of staffs	Name of staffs
1	Field Coordinator	Krishna Kumari Shrestha	Yogendra Bikram Shahi	
2	Sub-Engineer	Samir Thapa		
3	Sanitation & Hygiene Promoter (HP)	Yam raj BC	Pramila Khadka	
4	Water Resources Technician	Dhirendra Bogati	Ishwori Yogi	
5	Livelihood Promoter	Surya bahadur Shahi		
6	Office Assistant			
	Total			